



Storfjord kommune
Plan- og driftsetaten

Til stede:

Maar Stangeland

Silja Mattila

Øistein Nilsen

Bernt Døhl, BAKS AS

Ann-Monica Wingstad

Sissel Bjørklund

Kim Norrie

Morten Døhl

Dag Myrvoll

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr:

Arkivkode

Dato

Referat fra styringsgruppa nr. 57 Åsen Sykehjem

Dag: Tirsdag 26.01.2021

Kl.: 1000 – 1230

Sted: Møterom 3, rådhuset.

Forfall:

Sak 1. Ascom – Behov for endret løsning for pasientsignal.

IT (MD) la frem utfordringene med den først valgte løsningen nå som hele sykehjemmet er utstyrt med nytt pasientsignal. For å få øyeblikkelig melding til bærbare enheter, må et trådløst nett for pasientsignal bygges (DECT).

Vedtak: Styringsgruppen bestiller i henhold til tilbud fra Ascom. IT ved Morten følger opp bestilling til, og etablering av Ascom Norway AS. Kostnad kr 97 220,- ekskl MVA.

Sak 2. Søknad husbanken

Vedtak: Dag Myrvoll følger opp søknad på vegne av Storfjord kommune

Sak 3. Økonomi

Vedtak: Ved gjennomgang byggregnskap, ble det gjort oppmerksom på regulering av ramme utført i desember 2020 ikke var registrert i oversikten. Dag Myrvoll oversender siste regulering til Byggherreombud for korrigering.

Sak 4. HMS

Vedtak: Totalentreprenør rapporterer som ønsket og ved befaring er det registrert høy grad av fokus på HMS ihht SHA-planen

Sak 5. Kjøkkenøy postkjøkken ved sentralkjøkken.

Vedtak: Manglende skuffer og skap for dekketøy og bestikk løses ved etablering av kjøkkenøy, kostnad kr 36 500,- ekskl MVA. Bekreftet pr e-post etter møte.

Kim Norrie
referent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur